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重庆城市管理职业学院校区扩建工程——重庆市养老产业人才培养公共实训基地、教学实训楼、供电系统10KV配电和主道路管网
2018年10月8日-10月12日跟踪审计报告

1、 工程概况
本工程为重庆市城市管理职业学院校区扩建工程--重庆市养老产业人才培养公共实训基地、教学实训楼、供电系统10KV配电和主道路管网。
1、重庆市养老产业人才培养公共实训基地、教学实训楼
建设地点为重庆市沙坪坝区城市管理职业学院，总建筑面积约为39075.90m2，结构类型为框架结构。建设单位为重庆市管理职业学院，施工单位为重庆洪源建筑集团有限公司。
2、供电系统（10KV配电）
建设地点为重庆市沙坪坝区城市管理职业学院，设单位为重庆市管理职业学院，施工单位为重庆三峡水利电力建设有限公司。
3、主道路管网
建设地点为重庆市沙坪坝区城市管理职业学院，设单位为重庆市管理职业学院，施工单位为重庆建工第八建设有限责任公司。
2、 跟踪审计情况
1、 项目组成人员
项目负责人：杨富奎
现场人员：许潇云、周雪
2、 督促委托人严格执行基本建设程序及基本建设管理制度。
3、 协助委托人进行各类合同的谈判、管理，对工程造价相关资料进行收集、管理。
4、 负责工程竣工结算审核。
5、 测算合同中的暂定金额，对暂定金额提出书面咨询意见。
6、 对工程变更进行分析和认证，测算增(减)的造价，向委托人提供咨询意见。
7、 参与现场收方，对各类收方和签证的合规性、及时性、完整性、真实性提出审核意见。
8、 参加与造价密切相关的隐蔽工程验收、工程阶段性验收、单位工程的竣工验收。
9、 分析工程索赔依据，防止或减少工程索赔事件的发生。
10、 参加建设单位、监理单位、施工单位的工作联系例会（如监理例会、设计交底会、现场洽商会等），及时掌握施工过程中对造价的影响情况。
3、 本周跟踪审计记录情况
1、 本周对养老产业人才培养公共实训基地、教学实训楼的超前钻进行了收方，总共钻孔为39个，收了37个，其中两个被挖掘机埋没因此未收方。
	钻孔号
	钻深（m）

	1
	17.5

	2
	16.7

	3
	16.7

	4
	21.8

	5
	22.5

	6
	21.5

	7
	21.6

	8
	21.9

	9
	21.5

	10
	21.9

	12
	21.2

	13
	21.4

	14
	23.9

	15
	22.9

	16
	24.7

	17
	25.2

	18
	28.4

	19
	22.9

	20
	20.8

	21
	21.8

	22
	21.7

	23
	22.9

	24
	22.8

	25
	24.4

	26
	25.6

	27
	24.9

	28
	26.8

	31
	21.8

	32
	21.7

	33
	22.8

	34
	23.7

	35
	29.2

	36
	30.2

	37
	33.3

	38
	31.7

	39
	35.4


29号、30号钻孔因被挖机埋没，未收方。根据勘察单位提供的钻孔时原始记录照片予以计量。
2、 本周对基坑、基槽进行了验收，定于本周五下午两点半对基坑、基槽进行收方。






4、 本周工程形象进度照片

[image: mmexport1539141724595.jpg]
[image: mmexport1539141728176.jpg]
[image: mmexport1539141731836.jpg]
[bookmark: _GoBack][image: 20181012_111430][image: 20181012_111432]
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




